


上山・葉山温泉配湯管布設替工事 葉山工区  
位置 施工延長 施工予定日

仮設工事（本管工事に伴う仮設管撤去）					
⑨	L=68.6m	令和8年11月24日～令和8年11月26日	⑩	L=39.2m	令和8年11月27日～令和8年11月30日
本管工事					
①	L=69.6m	令和8年4月13日～令和8年5月8日	⑥	L=71.5m	令和8年9月7日～令和8年9月18日
②	L=94.8m	令和8年5月11日～令和8年5月29日	⑦	L=27.3m	令和8年9月24日～令和8年9月30日
③	L=191m	令和8年6月1日～令和8年7月3日	⑧	L=129.6m	令和8年10月1日～令和8年10月30日
④	L=89.6m	令和8年7月6日～令和8年7月24日	⑩	L=36.2m	令和8年11月2日～令和8年11月10日
④-1	L=81.0m	令和8年7月27日～令和8年8月7日	断湯予定 2026/11/16希望		
④-2	L=75.6m	令和8年8月17日～令和8年9月1日	①～⑩	各分岐工事	令和8年12月1日～令和8年12月11日
⑤	L=16.5m	令和8年9月1日～令和8年9月4日	①～⑩	モルタル充填工	令和8年12月11日～令和8年12月18日
			①～⑩	本舗装工事	令和8年12月21日～令和8年12月25日



②	L=94.8m	令和8年5月11日～令和8年5月27日	休日	令和8年5月16日～令和8年5月17日	山形ワインバル2026
④-2	L=75.6m	令和8年8月4日～令和8年8月21日	休日	令和8年8月8日～令和8年8月16日	夏期休暇
			休日	令和8年9月19日～令和8年9月23日	シルバーウィーク